



Časový harmonogram výzvy MAS č. PRV 1

Akce	Termín	Časové nastavení
Vyhlášení výzvy MAS	Min. 4 týdny před ukončením příjmu	3. 4. 2017
Informační seminář		12. 4. 2017
Příjem žádostí na MAS	Min. 2 týdny	Od 19. 4. do 5. 5. 2017 do 12 hod.
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	8 pracovních dní	Od 8. 5. 2017 do 17. 5. 2017
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem I	5 pracovních dní	Od 22. 5. 2017 do 26. 5. 2017
Oprava zjištěných nedostatků žadatelem II	5 pracovních dní	Od 29. 5. 2017 do 2. 6. 2017
Informování žadatelů o výsledku kontrol		Do 5. 6. – 7. 6. 2017
Možnost podání Žádosti o přezkum žadatelem (AK + přijatelnosti)	15 pracovních dní	Od 8. 6. 2017 do 28. 6. 2017
Zasedání Výběrové komise I		9. 6. 2017
Hodnocení projektů	10 pracovních dní	Od 12. 6. - 23. 6. 2017
Zasedání výběrové komise II		28. 6. 2017
Zasedání Programového výboru – schválení výběru projektů		10. 7. 2017
Informování o výsledku podaného přezkumu (AK + přijatelnosti)		Do 11. 7. 2017
Informování žadatelů o výběru/nevýběru žádosti		Do 11. 7. 2017
Možnost podání Žádostí o přezkum žadatelem (bodové hodnocení)	15 pracovních dní	Od 12. 7. 2017 do 1. 8. 2017
Informování o výsledku podaného přezkumu (bodové hodnocení)		Do 7. 8. 2017
Verifikace Žádosti o dotaci na MAS a její předání žadateli	Min. 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF	14. 8. 2017
Odeslání Žádosti o dotaci žadatelem na RO SZIF přes Portál farmáře		17. 8. 2017